



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 – LOTE 07**

**ALERTA:** *Terceira orientação sobre o mesmo problema de instalação de rufo e pingadeira nos muros que possuem vizinhos.*

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Conforme as notificações anteriores, foi dado um prazo 03 dias uteis a para a instalação de pingadeira e rufo e segue sem a instalação, reforçamos que seja feito com **URGÊNCIA** a regularização, pois pode gerar problema de infiltração ao Residencial Imigrantes, que possui muro de encontro com a obra. Será estipulado mais um prazo de 03 dias para adequação do problema.

**Observação:** Visita realizada em 06/10/23, prazo para adequação de **03 dias** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023